	
	Содержание деятельности
	Сроки
	Ответственные
	Результаты

	I 
	Формирование  рабочей группы по подготовке ОУ района к введению ФГОС 

	1. 
	Формирование рабочей группы на уровне МРУО
	май 2010
	МРУО
	 Приказ МРУО

	2. 
	Определение состояния ОУ района на момент введения ФГОС в начальной ступени общего образования (особенности ОУ, образовательные запросы родителей и обучающихся, определение уровня преподавания, кадровый состав).
	май 2010
	МРУО, ОУ
	Аналитическая справка МРУО
Аналитическая справка ОУ

	3. 
	Создание школьных команд по организации введения ФГОС в начальной школе 
	май 2010
	Директора ОУ
	 Приказ по ОУ

	II 
	Организация  повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

	4. 
	Создание списка, графика по повышению квалификации педагогических работников (участников рабочих групп и школьных команд)
	Май, август 2010
	МИОЦ
	График МРУО

	5. 
	Прохождение 72-часовых курсов по подготовке педагогических работников к  реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения (по списку)
	В течение года
	МИОЦ, ИПКРО
	План курсовой подготовки
Удостоверения КПК

	III
	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС и реализации ООП в соответствии с Требованиями

	6.
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС (учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, школьные библиотекари и др.)
	сентябрь 2010
	МРУО, ОУ
	Аналитическая справка кадрового обеспечения введения ФГОС 



	7.
	Мониторинг материально-технического обеспечения ОУ:

- наличие условий для организации внеучебной деятельности (сменность, расчет кабинетов);

- соответствие учебного и учебно-наглядного оборудования обязательному перечню;

- оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений 

в соответствии 

с требованиями
	Сентябрь-октябрь 2010
	МРУО, ОУ
	Аналитическая справка материально-технической обеспеченности

План оснащения до 2012 г.

	8.
	Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения:

 - создание банка данных об УМК и анализ учебно-методического и информационного обеспечения;
 - мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеучебной деятельности


	Сентябрь-октябрь 2010
	МРУО, ОУ
	Аналитическая справка



	IV
	Реализация плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО

	9
	Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО
	Сентябрь –октябрь 2010
	МРУО

ОУ
	Пакет нормативных документов

	10
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	В течение года
	Администрация МО  «Мирнинский район»

ОУ
	

	11

	Материально-техническое обеспечение 
- приобретение УМК

- приобретение учебных кабинетов

- наглядные, демонстрационные пособия
- ТСО
- оборудование рабочего места учителя

- оборудование комнат психологической разгрузки


	Сентябрь-декабрь


	Министерство РС(Я)
Администрация МО  «Мирнинский район»

МРУО


	Софинансирование

60 комплектов

2 кабинета

2 комплекта
2 комплекта
2 места

2 кабинета



	V

	Разработка плана мероприятий по анализу и транслированию опыта пилотных школ  в других ОУ Мирнинского района.

	12. 
	Подготовительная работа районной рабочей группы:

· Анализ и корректировка введения ФГОС в пилотных школах

· Анализ полученного пилотной школой  опыта по апробации системы введения ФГОС в начальную ступень.

· Определение перечня ресурсов (организационных, технологических, человеческих) пилотной школы для транслированного полученного опыта в школах района.


	В течение учебного года
	районная рабочая группа 
	Аналитическая справка. Перечень ресурсов.

	13.
	Планирование деятельности районной рабочей группы по транслированию опыта пилотных школ.
	Май - август 2011
	районная рабочая группа 
	План мероприятий по транслированию опыта пилотных школ  в других ОУ района.


	VI
	Реализация плана мероприятий по транслированию опыта пилотных школ  в других ОУ района.

	14.
	Обеспечение районной рабочей группой информационно-методического сопровождения процессов введения ФГОС в ОУ района в виде семинаров, консультаций, методических рекомендаций и пособий, экспертизы и различных других видов деятельности.
	август 2011г. - декабрь 2011г.
	районная рабочая группа, МИОЦ
	План информационно-методического сопровождения процессов введения ФГОС в ОУ района

	     15.
	Презентация обобщенных пилотными школами материалов на различных совещаниях, конференциях.
	август 2010г. - июнь 2011г.
	районная рабочая группа, МИОЦ
	График презентации материалов пилотных  школ.

	16.
	Отчет районной рабочей группы о результатах их деятельности.
	август 2011
	районная рабочая группа
	Семинар 

	17.
	Определение состояния ОУ района по окончании  деятельности пилотных школ по введению ФГОС в начальной ступени общего образования.
	май 2011
	МРУО, ОУ
	Аналитическая справка 

	VII
	Организация работ с родителями обучающихся    (совместно с Управляющими Советами)

	18.
	Изучение мнения родителей обучающихся пилотных школ

(социологический опрос)
	В течение года
	ОУ
	Аналитические материалы 

по итогам исследования на заседании Управляющих советов

	19.
	Планирование комплекса мероприятий 

по формированию готовности родителей 

к обучению детей по ФГОС  (круглые столы,  консультации, родительские собрания, заседания советов родителей, публичные отчеты, участие родителей в педагогических советах, подготовка информационных материалов Управляющих Советов  и др.)
	Сентябрь 2010
	ОУ
	План мероприятий

	20.
	Реализация комплекса мероприятий 

по формированию готовности родителей 

к обучению детей по ФГОС
	В течение года
	ОУ
	Тематика, программа, аналитические материалы

	21.
	Изучение мнения родителей обучающихся ОУ о мероприятиях по введению ФГОС  (круглые столы, публичные отчеты пилотных школ, социологические опросы)
	
	МРУО

ОУ
	Аналитические материалы

	22.
	Организация родительских собраний первоклассников
	Август 2010

Август 2011
	ОУ
	Информационные материалы, протоколы собраний


И.о. начальника  МРУО:








Н.Б. Шалаева

Муниципальный план-график введения ФГОС на 2010 – 2011 гг.
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