



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «06» 03 2017 г. № 0275

### Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года»

Во исполнение письма Министерства образования и науки России от 20.01.2016 г. № 08-30, в целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3 лет на период до 2020 года:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года» (приложение 2).
3. МКУ «МРУО» (Пирогова Т.А.), пресс-служба АМО «Мирнинский район» (Анисимова Н.В) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) ([www.алмазный-край.рф](http://www.алмазный-край.рф)).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации МО «Мирнинский район» по социальным вопросам Ситнянского Д.А.

Глава района



Р.Н. Юзмухаметов

## СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) до 2020 года

- Ситнянский Д.А. – первый заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
- Пирогова Т.А. – начальник МКУ «Мирнинское районное управление образования», заместитель председателя рабочей группы.
- Члены рабочей группы:**
- Балахонский Е.Е. – исполнительный директор АН ДОО «Алмазик» (по согласованию);
- Васильев М.В. – директор МКУ «Коммунально-строительное управление»;
- Григорян Л. С. – руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе (по согласованию);
- Данилова З.А. – заместитель начальника МКУ «Мирнинское районное управление образования» по содержанию образования и развитию;
- Пятаев Н.И. – ВРиО начальника отдела надзорной деятельности по Мирнинскому району УНД МЧС России по Республике Саха (Якутия) (по согласованию);
- Спивакова Г.П. – главный специалист отдела общего образования и мониторинга МКУ «Мирнинское районное управление образования»;
- Шалаева Н.Б. – заместитель начальника МКУ «Мирнинское районное управление образования» по экономике и финансам.
- Ширинский Д.А. – начальник управления социальной политики Администрации МО «Мирнинский район».

**План мероприятий («дорожная карта»)  
«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в  
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики  
Саха (Якутия) на период до 2020 года»**

**1. Информационная справка о состоянии доступности дошкольного  
образования в МО «Мирнинский район»**

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования и повышение его качества является одним из приоритетных направлений муниципальной политики МО «Мирнинский район» в сфере образования, которое реализуется в результате осуществления комплексного подхода.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, *на 1 января 2016 года* была полностью реализована программа «Поэтапный план («дорожная карта») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 7 лет в МО «Мирнинский район Республики Саха (Якутия)».

За период 2012-2015 годов дополнительные места созданы:

1. за счет реконструкции и оптимального использования площадей действующих дошкольных образовательных организаций – увеличение предельно допустимой наполняемости групп общеразвивающей направленности с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13, за счет использования имеющихся резервов площадей. В результате принятых мер в муниципальных дошкольных организациях города Мирного создано 180 дополнительных мест;

2. за счет строительства нового здания ДООУ на 240 мест;

3. за счет развития частного сектора – 75 мест в группах присмотра и ухода.

В соответствии с Протоколом совещания заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) с главами муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2015 года № Пр-373-П4 по вопросам социального развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в целях реализации конституционного права граждан на получение общедоступного дошкольного образования в апреле 2016 года разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2016 -2020 годы».

В целях его реализации в 2016 году проведены следующие мероприятия:

1. в МБДОУ № 8 «Чоппууска» с 1 сентября 2016 года открыта группа для детей с 2 до 3 лет на 26 детей.

2. открыты 2 группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста на базе ЦДОД: в г. Удачный группа «Поиграйка» - 12 человек, в п. Айхал группа «Чудо-детки» - 12 человек.

3. на базе МАДОУ № 6 «Березка» и МБДОУ № 8 «Чоппууска» созданы консультационные пункты для детей, не посещающих детские сады, в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям).

### **Обеспеченность дошкольным образованием (на 01.01.2017 г.)**

В системе образования Мирнинского района функционирует 31 организация дошкольного образования (27 ведомственных и 4 муниципальных), из них 3 (10%) в сельской местности, 27 (90%) в городах и поселках городского типа. Прием детей в ДОО осуществляется с 2-х лет, за исключением муниципальных детских садов в пос. Светлый и пос. Чернышевский, где принимают детей с 1,5 лет в связи с отсутствием очередности в поселках.

№	Дошкольные образовательные организации	Количество образовательных учреждений	Количество детей
1	Муниципальные ДОО	4	817
2	АН ДОО «Алмазик»	25	4071
3	НУН ДОО «Центр развития ребенка Якутскэнерго»	2	120
	Итого:	31	5008 (из них 749 – дети до 3 лет)

По данным ГБУ РС (Я) «МЦРБ» на **1 января 2017** численность детей с **2 месяцев до 3 лет** в Мирнинском районе составляет **3309** человек. Таким образом охват услугами дошкольного образования детей **от 2 месяцев до 3 лет** составляет **22,6%** от общего количества детей данного возраста в Мирнинском районе.

По состоянию на **1 января 2017** очередность детей с **2 месяцев до 3 лет** в дошкольные образовательные организации Мирнинского района составляет **1915** человек.

В связи с миграцией населения увеличилось количество детей с 3 до 7 лет, что соответственно повлекло за собой появление очередности для детей данного возраста.

**Очередность детей с 2 месяцев до 7 лет по Мирнинскому району  
(на 01.01.2017г.)**

	Количество детей по возрастам		Итого
	2 мес. – 3 года	3 – 7 лет	
<b>Муниципальная очередь</b>			
г. Мирный	451	94	<b>545</b>
г. Удачный	49	24	<b>73</b>
п. Айхал	13	4	<b>17</b>
<b>Итого по району:</b>	<b>513</b>	<b>122</b>	<b>635</b>
<b>АН ДОО «Алмазик»</b>			
	<b>0 - 3</b>	<b>3 -7</b>	
г. Мирный	871	12	<b>883</b>
г. Удачный	60	0	<b>60</b>
п. Айхал	400	6	<b>406</b>
п.Алмазный	43	0	<b>43</b>
с. Арылах	24	0	<b>24</b>
с. Тас-Юрях	3	0	<b>3</b>
с. Сюльдюкар	1	0	<b>1</b>
<b>Итого по району:</b>	<b>1402</b>	<b>18</b>	<b>1420</b>
<b>Общая очередь по району, в т.ч.</b>	<b>1915</b>	<b>140</b>	<b>2055</b>
г. Мирный	1322	106	1428
г. Удачный	109	24	133
п. Айхал	413	10	423
с. Арылах	24	0	24
п.Алмазный	43	0	43
с. Тас-Юрях	3	0	3
с. Сюльдюкар	1	0	1

Анализ онлайн-анкетирования показал, что 50% родителей считает целесообразным предоставление муниципальной услуги по обеспечению дошкольным образованием детей с 2-х месяцев до 2-х лет.

## **2. Основные направления и мероприятия плана («дорожная карта»)**

Реализация поэтапной программы по устранению дефицита мест в дошкольных организациях включает два основных направления: **ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования и использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.**

**Первое направление** предполагает систему мероприятий, предусматривающих создание дополнительных мест за счет строительства новых дошкольных образовательных учреждений, открытия дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Планируется дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного образования (*не влияют на ликвидацию очередности*):

1. группы кратковременного пребывания на имеющихся площадях дошкольных и иных образовательных учреждений.

2. консультативно-методические центры в ДОО для предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей с 2-х месяцев до 7 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (для детей, не посещающих ДОО).

**Второе направление**, связанное с развитием негосударственного сектора, частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования, включает мероприятия по реализации мер государственной поддержки частных детских садов, индивидуального предпринимательства, иных негосударственных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, развития, присмотра и ухода, целью которых является:

- создание условий для привлечения негосударственных учреждений в сферу дошкольного образования;

- получение субсидий из местного и республиканского бюджета на реализацию районных и региональных программ (проектов) развития дошкольного образования.

## **3. Ожидаемые результаты.**

Реализация мероприятий направлена на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Мирнинском районе (предусматривает обеспечение детей в соответствии с актуальным спросом).

**Основные направления и мероприятия плана («дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года»**

№ п/п	Название предприятия	Содержание мероприятия	Результаты реализации по этапам (количество созданных мест)	
			1 этап 2017г.г.	2 этап в целом до 2020г.
<b>1. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования</b>				
1.1.	Создание мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Открытие в муниципальных ДООУ (№6, №8) групп для детей раннего возраста	25	-
1.2.	Создание дополнительных мест в группах кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений	Открытие групп кратковременного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений: - МБДОУ № 8 «Чоппууска» - ЦПМСС «Доверие» г. Мирный	15	15
1.3.	Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных садов	Возврат ранее переданного здания детского сада № 9 «Светлячок» по адресу ул. Ленина, д. 14 «А»	-	140
1.4.	Строительство новых зданий детских садов	1. Завершение строительства здания детского сада в м/р Заречный на 192 места	192	
		2. Строительство нового здания детского сада в г. Мирный, 25 квартал на 200 мест	-	200
		3. Строительство нового здания детского сада в пос. Айхал на 140 мест	-	140
<b>2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования</b>				
2.1.	Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП)	Функционирование групп присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями	15	35

**План ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов на 2017-2020 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Населенный пункт</b>	<b>Наименование ДОУ</b>	<b>Количество мест</b>	<b>Готовность ПСД</b>
1	г. Мирный	25 квартал	200	2020 г.
2	пос. Айхал	Айхал	140	2019 г.
3	г. Мирный	м/р Заречный	192	2017 г.