



ПРИКАЗ

01 октябрь 2019 г.

г. Якутск

№ 01-10/1507

**Об утверждении плана мероприятий
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
в Республике Саха (Якутия) на 2020 год**

Во исполнение п.2 Комплекса мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 годы Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 05 июля 2019 года №501-РГ «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия) согласно приложению №1.
2. Отделу общего образования (Тен Л.Б.) довести до сведения начальников управлений образования муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия).
3. АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» (Соловьев А.М.) обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Соколову Н.А., заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

Министр

В.А. Егоров

**План
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Республики Саха (Якутия) на 2020 год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации	Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	Согласно графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
2.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Республике Саха (Якутия) в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Дополнительное соглашение	05 февраля 2020 года, далее по необходимости
3.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее по необходимости
4.	Закупка товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)	Проведение закупок	25 февраля 2020 года, далее ежегодно
5.	Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
	внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)		
6.	Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия) целям и задачам Мероприятия	По форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября 2020 года, далее ежегодно